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INTRODUCCIÓN 
 
Las buenas condiciones económicas del país en los últimos años ha motivado un 
crecimiento vertiginoso en el sector de la construcción, no sólo por grandes 
proyectos de obras sino en la masiva construcción de edificaciones y proyectos 
inmobiliarios, situación esta que se ve refleja en la gran demanda de edificaciones 
en los estratos cuatro (4), cinco (5) y seis (6), siendo menor en viviendas de 
interés social en estratos uno (1), dos (2) y tres (3). 
 
Antes del desarrollo de una edificación o de  emprender cualquier proyecto 
inmobiliario,  se deben tener en cuenta una serie de elementos indispensables 
para su viabilidad en términos de prefactibilidad del proyecto,  es así como 
aspectos legales, comerciales, técnicos y financieros se hacen indispensables en 
materia de evaluar y poder determinar con buen grado de certeza la prefactibilidad 
de un proyecto como tal. 
 
El desconocimiento de metodologías apropiadas en la pequeña y mediana 
industria de la construcción, ha ocasionado que muchos constructores pongan en 
riesgo su capital de trabajo por invertir dineros sin los estudios previos de 
ejecución por la falta de herramientas para la toma de decisiones.  Con esta 
metodología se pretende brindar las bases o elementos necesarios para una toma 
de decisiones en términos de prefactibilidad de tal manera que estas conclusiones 
traigan no sólo bienestar social sino también retribuciones económicas. 
 
Dentro del desarrollo del presente trabajo se pretende dar a conocer con buen 
grado de claridad los siguientes aspectos: 
 
Legales: en lo referente a consulta a entidades como Planeación y Curaduría,  
análisis del Plan de Ordenamiento Territorial POT,  los cuales nos brindan 
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información de normas, leyes y decretos que rigen cualquier proyecto de esta 
índole. 
 
Comerciales: se pretende determinar la importancia del lugar de ubicación del 
predio, análisis de la competencia, precio de venta, tipología escogida, entre otros. 
 
Técnicos: se pretende determinar las restricciones o implicaciones del predio en 
estudio tales como, las características topográficas del terreno, afectaciones 
hidrográficas, tipo de suelo y su implicación en la estructura de fundación, tipo de 
estructura del edificio (mampostería estructural, pórticos, pantallas, etc.), 
especificaciones de construcción, altura de la construcción, terraseos y 
excavaciones, etc. 
 
Financieros: Modalidades de adquisición del lote, financiación de la construcción, 
etc. 
 
En la parte final del proyecto aplicaremos la metodología propuesta a un lote 
ubicado en la Carrera 30 No. 10C-160 Transversal Inferior, Barrio Las Lomas del 
Municipio de Medellín, el cual arrojará las conclusiones necesarias para una 
buena toma de decisiones.    
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Resumen 
 
El trabajo presentado a continuación, pretende dar a conocer todos aquellos 
aspectos legales, técnicos y comerciales necesarios para conocer si el proyecto es 
rentable o no. La planificación del proyecto es una herramienta fundamental para 
la toma de decisiones por parte de los gerentes, ya que un mal estudio de 
factibilidad puede llevar a la quiebra a una empresa constructora. 
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1. FACTIBILIDAD LEGAL 
 
1.1. ASPECTOS LEGALES PARA EVALUAR PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
En el desarrollo de todo proyecto inmobiliario el principal aspecto que debe ser 
analizado es la viabilidad del mismo, esto comienza por conocer las principales 
características que afectan el predio en estudio. La mayoría de estos se 
encuentran reglamentados en las normas municipales, departamentales o 
nacionales que hacen de obligatoriedad su cumplimiento. 
 
Antes de iniciar cualquier proyecto de construcción se debe consultar la normativa 
legal que rige el proyecto. 
 
Toda empresa de construcción debe realizar consultas y averiguaciones en las 
oficinas públicas, especialmente en las dependencias municipales de Planeación, 
en las empresas prestadoras de servicios públicos y en las entidades de 
regulación ambiental, además de hacerlo en oficinas de carácter privado como lo 
son las Curadurías Urbanas, para así determinar cuáles son las normas, 
restricciones o afectaciones que tiene el predio en estudio, antes de realizar 
cualquier tipo de negociación o de emprender cualquier proyecto de construcción. 
 
1.2.  LEYES QUE RIGEN TODO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
Todo proyecto de construcción está regido por una serie de normas que lo afectan 
directamente sólo por el hecho de ubicarse dentro del territorio nacional. 
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Una de las disposiciones legales que regula de forma directa la puesta en marcha 
de todo proyecto de construcción, es el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) 
de cada municipio, el cual suministra información para establecer las reglas a 
través de las cuales los municipios promueven el ordenamiento de su territorio, el 
uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural y la prevención de desastres en asentimientos de alto riesgo, 
entre otros. 
 
1.3.  PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - P.O.T. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y los Decretos Nacionales  879 de 
1998 y 4002 de 2004, se concibió el Plan de Ordenamiento Territorial como  un 
medio para facilitar el crecimiento y desarrollo de la ciudad y su ruralidad bajo 
criterios de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, humana, económica y 
equidad social, en el que se conjuguen un manejo protector de las potencialidades 
y fragilidades de los recursos naturales, del ambiente y de los demás recursos 
físicos, económicos y financieros públicos y privados que interfieren en la dinámica 
del territorio permitiendo una distribución equitativa de oportunidades para su 
disfrute, en términos de habitabilidad y mejoramiento del entorno natural y en su 
desarrollo urbanístico; es así como surgió el acuerdo 062 de 1999 y el decreto 046 
de 2006 que actualizó las normas contenidas en el acuerdo 062 para el Municipio 
de Medellín. 
 
El P.O.T define  una serie de objetivos entre los que se tiene: 
 
• Contribuir desde Medellín a consolidar una plataforma metropolitana y regional 
competitiva.  
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• Valorar el medio natural como elemento estructurante principal del 
ordenamiento territorial y componente esencial del espacio público. 
 
• Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante 
urbano, factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la 
integración social y la construcción de ciudadanía.  
 
• Orientar el crecimiento de la ciudad hacia adentro y racionalizar el uso y 
ocupación del suelo. 
 
• Fundamentar el desarrollo rural en la productividad ambiental protegiendo sus 
recursos naturales, su paisaje, su producción tradicional sostenible y las 
características de su hábitat. 
 
• Implementar un nuevo modelo de movilidad soportado en el metro y en un 
sistema complementario de mediana capacidad.  
 
• Convertir la vivienda y el barrio en factor de desarrollo, integración y cohesión 
social, con visión y conciencia metropolitana.  
 
• Contribuir desde el ordenamiento a la construcción de una ciudad equitativa y a 
la consolidación de una cultura de planeación y gestión urbanística 
democrática y participativa.  
 
De los anteriores la que más aplicación tiene para un proyecto de prefactibilidad 
es el que tiene que ver con la ocupación y usos del suelo. 
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Otras normas, leyes y decretos que deben ser consultados antes de emprender el 
estudio de prefactibilidad hacen referencia a: 
 
 El sistema de parques nacionales. 
 Los hechos metropolitanos. 
 Políticas y regulaciones sobre el patrimonio cultural: La conservación y uso de 
las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. 
 La conservación, preservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales, las amenazas y riesgos. 
 Infraestructuras regionales y nacionales en lo referente a la  red vial y 
suministro de energía. 
 
Ya que estas pueden condicionar o cambiar las condiciones iníciales de un 
proyecto. 
 
1.4. CLASIFICACIÓN DEL SUELO  
1El suelo del territorio municipal se clasifica en suelo urbano, suelo rural y suelo de 
expansión urbana. Al interior del suelo rural podrá establecerse la categoría del 
suelo suburbano, y en todas las clases de suelo el de protección. Esta 
clasificación está acorde con las clases de suelo definidas por la Ley 388 de 1997 
y se delimitan en el plano de Clasificación de Suelos de la ciudad de Medellín. 
 
                                            
1 Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín, Acuerdo 062 de 1999, Municipio 
de Medellín, Medellín, 1999 
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1.4.1. SUELO URBANO 
Constituyen el suelo urbano, las áreas destinadas a vías urbanas, que cuenten 
con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 
posibilitándose su urbanización y edificación. 
 
El suelo urbano está definido en los planos que componen el P.O.T como aquel 
donde el municipio tiene capacidad de prestar sus servicios públicos primarios 
denominándose éste como perímetro sanitario o de servicios públicos. 
 
1.4.2. SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 
Se definen así las áreas del territorio municipal aptas para desarrollos urbanos que 
se van a habilitar como tales a corto, mediano o largo plazo; las cuales se 
incorporarán al perímetro urbano dependiendo de la posibilidad de obtener 
infraestructura para el sistema vial, de transporte y de servicios públicos 
principalmente.  
 
1.4.3. SUELO RURAL 
Se define como los suelos no aptos para el uso urbano, por su destinación a usos 
agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y 
actividades análogas, así como usos recreativos. 
 
Hacen parte de esta definición los terrenos que tradicionalmente denominamos el 
campo, en donde se presenta una baja densidad poblacional e infraestructura de 
servicios y equipamiento. 
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1.4.4. SUELO SUBURBANO 
Se define como suelo rural donde se mezclan usos del suelo y formas de vida del 
campo y la ciudad, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, 
de intensidad y de densidad, diferentes a las denominadas áreas de expansión 
urbana. 
 
1.4.5. SUELO DE PROTECCIÓN 
Constituido por las zonas y terrenos localizados dentro de cualquiera de las 
anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales,  o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación 
de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las 
áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 
humanos, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse.   
 
 
1.5. TIPOLOGIA DE USOS DEL SUELO  
De acuerdo a las características particulares de cada actividad, los usos se 
clasifican por tipología  de la siguiente forma: 
• Uso Residencial: Todo terreno que de acuerdo con el concepto general de 
urbanización se adecué específicamente para el uso principal de la vivienda, 
constituye un desarrollo urbanístico residencial; éstos se podrán desarrollar en 
cualquier parte del área urbana, con excepción de las zonas que 
específicamente se restringen por razones de incompatibilidad con otros usos 
asignados, inestabilidad, seguridad u otras razones ambientales, según las 
siguientes tipologías:  
 Vivienda unifamiliar      
20 
 
 Vivienda bifamiliar y trifamiliar     
 Vivienda multifamiliar     
 Vivienda compartida 
 
• Uso Comercial: Se entienda por uso comercial la actividad destinada al 
intercambio de bienes al por mayor o al de tal. 
• Uso industrial y de servicio: Se entiende por uso industrial aquella actividad 
que tiene por objeto el proceso de transformación de materias primas. Las 
actividades industriales se clasifican  en diferentes categorías, que van desde 
la industria artesanal hasta la industria pesada, con base en la consideración 
de los impactos generados por los siguientes aspectos:   
 Aspectos urbanísticos: Tamaño, área construida, zonas para cargue y 
descargue, tipo de transporte vehicular, índole de la construcción y 
aislamientos.  
 Aspectos ambientales: Efectos sobre el recurso agua, el aire, el suelo, la 
generación de ruidos, efectos electromagnéticos, vibraciones y las 
situaciones de riesgo relacionadas con los distintos manejos 
industriales.  
 Aspectos energéticos y de producción: Consumo energético, de 
combustible y consumo simultáneo de varias clases de combustible, así 
como su almacenamiento.  
 Aspectos socio - económicos: Requerimiento de mano de obra, 
tecnología, insumos y productos. Con base en las anteriores variables 
de impacto, para efectos de su localización en las diferentes áreas de 
uso, la industria se clasifica en pesada, mayor, mediana, menor y 
artesanal. 
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• Uso especial: Se consideran como servicios las actividades de apoyo a la 
producción y al intercambio de bienes o que satisfacen necesidades cotidianas 
o básicas de la población. Se clasifican en servicios mercantiles y servicios a la 
comunidad o institucionales.  
 Servicios mercantiles: Son las actividades de apoyo para la realización 
de actividades laborales, cotidianas o de esparcimiento de la población, 
así como las de reparación de maquinaria o equipos, la intermediación 
financiera, el transporte y las comunicaciones, los servicios 
profesionales y personales y similares.  
 Servicios a la comunidad o institucionales: Son las actividades 
orientadas a lograr el bienestar de la comunidad para el desarrollo 
humano, la asistencia, la seguridad y la protección social y para la 
provisión de  los servicios básicos de infraestructura, abastecimiento y 
sanidad. 
 
1.6. TRATAMIENTO URBANISTICOS 
Son decisiones de ordenamiento que permiten orientar diferencialmente la forma 
de intervenir el territorio con miras a lograr los objetivos globales de desarrollo 
definidos para el suelo urbano y de expansión en el municipio de Medellín, con 
estos se pretende generar los lineamientos generales de ordenamiento y 
desarrollo de todos los sectores de la ciudad. Con base en esto el P.O.T define 
una serie de zonas a intervenir de acuerdo a las particularidades  de conformación 
y desarrollo de las mismas, de acuerdo a esto se definieron las siguientes zonas: 
• Conservación: Está dirigido a la valoración, protección y recuperación de 
elementos significativos o altamente representativos de la evolución de la 
cultura arquitectónica y urbanística de la ciudad, procurando la preservación de 
sus características arquitectónicas, ambientales y paisajísticas. 
22 
 
• Consolidación: Se aplica a sectores en los cuales se pretende afianzar su 
desarrollo de conformidad con las tendencias que presentan, a partir de unas 
directrices generales definidas para cada uno. 
• Mejoramiento Integral: Busca mejorar la mala calidad y deficientes 
condiciones de vida en asentamientos humanos de desarrollo incompleto e 
inadecuado, localizados en la periferia, los alrededores del centro de ciudad, y 
en zonas de riesgo mitigable, susceptibles de un proceso de consolidación y 
recuperación.   
• Redesarrollo: Este tratamiento pretende orientar procesos de transformación 
ya iniciados o generar nuevos en zonas que cuentan con buenas condiciones 
de infraestructura y  localización estratégica en la ciudad de acuerdo con los 
objetivos de ordenamiento propuestos por el Plan, de manera que se privilegie 
su transformación hacia la optimización de su potencial, permitiendo mayores 
aprovechamientos y diversidad de usos.   
• Renovación: Con el tratamiento de renovación se pretende promover 
importantes transformaciones en zonas que cumplen un papel fundamental en 
la consolidación del modelo de ordenamiento propuesto por el Plan y en el 
cumplimiento de los objetivos del mismo y que por razones de deterioro 
ambiental, físico o social, conflicto funcional interno o con su entorno 
inmediato, requieren de esta transformación para aprovechar al máximo su 
potencial. 
• Desarrollo: Mediante este tratamiento se definen las condiciones de desarrollo 
de zonas que no están incorporadas al desarrollo urbano pero presentan 
condiciones para ello en el horizonte del Plan. En este sentido se refiere al 
suelo clasificado como de expansión urbana. Igualmente, este tipo de 
tratamiento se aplica a predios de extensión significativa localizados al interior 
del suelo urbano, y por lo tanto con posibilidades de dotación de 
infraestructura, pero que no han sido urbanizados o construidos. 
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Estas zonas están definidas en los planos de tratamiento urbanístico del P.O.T.  
Después de definida la zona de ubicación del proyecto y de acuerdo a la anterior 
clasificación, esta nos permite ciertas condiciones que se describen en el numeral 
siguiente. 
1.7  REGLAMENTACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial, el aprovechamiento del suelo será 
expresado en forma de densidad, altura e índices, ellos expresan una relación 
entre la población y el territorio o entre las edificaciones y el área de los predios a 
desarrollar. 
 
También se especifica las características en cuanto a obligaciones urbanísticas 
que establecen condiciones de desarrollo como zonas verdes privadas y a ceder, 
equipamientos, cantidad de parqueaderos, etc. 
 
1.7.1 INDICE DE OCUPACIÓN 
Esta cifra indica el porcentaje del área del terreno a ocupar por las edificaciones 
después de respetar los retiros establecidos por las normas,  se tomará sobre el 
primer piso de una edificación.  Dentro de este índice se contabiliza todo lo que 
constituye área construida, de acuerdo con la definición establecida para esta.   
 
Las área mínimas de los lotes para desarrollos por participación o parcelación, 
varía dependiendo aspectos tales como la zonificación de usos generales del 
suelo y el tipo de intervención posible.  El área mínima del lote será 
consecuente con las necesidades que se establezcan por la autoridad 
competente y las normas que sobre índice de ocupación, altura máxima y área 
mínima que se determinen. 
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1.7.2 INDICE DE CONSTRUCCIÓN 
Es la cifra que multiplicada por el área neta o bruta del  terreno, da como resultado 
el área máxima permitida para construir, de conformidad con los 
aprovechamientos establecidos en las fichas normativas o en los planes parciales 
de los polígonos de intervención.  Esta fluctúa según la densidad asignada para la 
zona en la cual se ubica el desarrollo. 
Esta se regirá por las correspondientes fichas de resumen de normatividad para 
cada zona de tratamiento. No se considera dentro del índice de construcción las 
áreas destinadas a: 
• Parqueaderos privados o para visitantes 
• Balcones o terrazas tomados en la línea de paramento hacia el exterior,  así 
como marquesinas, cubiertas de antejardín y  tapasoles. 
• Áreas construidas para equipamiento colectivo, cuando estos se dejen al 
interior del proyecto 
• Instalaciones mecánicas, cuartos técnicos y tanques de agua 
• Piscinas y área de portería 
• Las zonas de escaleras y circulaciones comunes de la edificación. 
 
1.7.3 DENSIDAD DE VIVIENDA Y DE POBLACION 
 La densidad se define como el grado de ocupación de un territorio por personas, 
construcciones, usos o actividades.  La densidad de vivienda y de población es la 
relación que expresa el número  de viviendas o el número de habitantes en la 
unidad de superficie.  Está definida en los planos de uso aprovechamientos 
establecidos en las fichas normativas o en los planes parciales de los polígonos de 
intervención para cada zona en particular. 
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Las densidades y los índices,   permiten conocer cuáles son las posibilidades del 
proyecto, es decir permite saber cuánto se puede construir en un lote en 
específico, de ahí sale le expresión Un lote vale por lo que se pueda hacer en 
él2.   
 
Es por eso que todo proyecto de construcción está directamente influenciado en 
su concepción, diseño y ejecución por las densidades e índices máximos 
edificables  asignados por el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Cuando se trate de desarrollos constructivos de usos diferentes a vivienda, tales 
como centros y conglomerados comerciales, donde por asignación de usos se 
permitan, no aplicará la densidad de Viv/Ha establecida en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, sino los correspondientes índices de ocupación y 
construcción, o alturas máximas permitidas, según el mismo.  
 
En la ciudad de Medellín, existen zonas donde  las densidades y los índices de 
ocupación son beneficios para los urbanizadores, estos son como  los sectores de 
centro de la ciudad con densidades hasta de 390 viviendas por hectáreas, hay 
otras zonas como El Poblado que son consideradas zonas con densidades bajas 
hasta de 180 viviendas por hectáreas. 
 
                                            
2 Desarrollo Urbano y Proyectos Inmobiliarios, Gustavo Adolfo Russi Navarrete, División  re 
investigaciones y asesorías, Colección: Universidad de Medellín, Editorial Universidad de Medellín, 
1998. 
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1.8  VÍAS OBLIGADAS 
Dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada ciudad, se fijan una 
serie de lineamientos en cuanto a las vías.  
 
La exigencia de vías obligadas deberá ser cumplida por todo lote igual o mayor a 
2.000 metros cuadrados que sea objeto de urbanización o partición. 
 
Cuando las vías obligadas correspondan a un tramo de vía de los sistemas 
nacional, regional, metropolitano, de autopistas urbanas o arterial, que no hayan 
sido ejecutadas ni su proceso de ejecución esté dispuesto a corto plazo, el 
interesado construirá el tramo correspondiente a su terreno, acogiéndose a las 
especificaciones que le establezca la Secretaría de Planeación, si lo requiere para 
el acceso a su desarrollo urbanístico. De no requerirlo, el interesado respetará el 
alineamiento del proyecto vial y dejará libre de construcción la faja real requerida, 
efectuando el movimiento de tierra a nivel de rasante o subrasante, en caso de 
corte o de lleno respectivamente, según el caso.  Igual condición aplica en caso de 
estar construida la vía y tenerse proyectada su ampliación. 
 
Las vías de menor jerarquía, o sea las de los sistemas colector y de servicio que 
afecten un lote, deberán ser construidas por el interesado, con acabado en 
pavimento y dotadas con las redes para servicios públicos, de acuerdo con las 
exigencias de la Secretaría de Obras Públicas y las Empresas Públicas de 
Medellín. Las vías de acceso deberán construirse con una calzada mínima de 
siete (7) metros y sección total de trece (13) metros. 
 
En casos de urbanizaciones cerradas que presenten a su interior fajas requeridas 
para futuros proyectos viales, el Alcalde podrá entregarlas mediante contrato de 
administración del espacio público, para que sean usufructuadas por ellas, hasta 
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tanto se requieran para la construcción del proyecto correspondiente. En este caso 
se deberá mantener la faja libre de construcciones y arborización, y cumplir las 
demás condiciones que se les imponga según el caso. 
 
La construcción parcial de vías se podrá dar bajo las siguientes modalidades: 
1. Construcción de un tramo de una vía obligada. Cuando un desarrollo 
urbanístico tenga un requerimiento de vía obligada y ésta corresponda a un tramo 
de una vía de mayor longitud correspondiente al Plan Vial Municipal, el interesado 
deberá construir la totalidad de la vía dentro de su proyecto, bajo las condiciones 
de diseño que determine la oficina de Planeación Municipal, garantizando la 
continuidad vial en el sector. 
2. Construcción parcial de la sección transversal de una vía obligada.  Podrá 
autorizarse la construcción parcial, si el urbanizador no es propietario del total del 
área comprometida con el proyecto vial, o si siendo dueño de ésta, la vía sea 
limítrofe y con su construcción total se beneficie al propietario colindante, casos en 
los cuales también tendrá la obligación de ceder la totalidad de aquella área de su 
propiedad a favor del Municipio de Medellín. 
 
La construcción parcial será posible siempre que la vía no constituya el 95% del  
acceso principal al proyecto, que las redes de servicio público no sean necesarias 
para atender las edificaciones por construir y que la vía quede con una sección 
mínima que permita su adecuado funcionamiento. 
 
1.9  RETIROS OBLIGADOS 
1.9.1 En Edificaciones 
Las edificaciones deberán disponer de retiros frontales, laterales y de fondo, 
además de los previstos en el Código Civil en relación con el control de registros 
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visuales. Han de guardar además relación con la altura entre ellas y con la sección 
de las vías, procurando que la altura no impida el acceso de la luz directa hacia las 
áreas libres, ni que se disminuya el volumen del aire o su circulación. 
 
1.9.2 A corrientes naturales de agua 
Se entiende por zona de retiro una faja lateral de terreno paralela a las líneas de 
máxima inundación o a los bordes del canal natural o artificial, cuyas funciones 
básicas son: servir como faja de protección contra inundaciones y 
desbordamientos y conservar el recurso hidrológico; brindar estabilidad para los 
taludes laterales que conforman el cañón de la corriente natural; hacer posibles 
servidumbres de paso para la extensión de redes de servicios públicos y 
mantenimiento del cauce; proporcionar áreas ornamentales, de recreación y para 
senderos peatonales ecológicos.  La dimensión de los retiros es variable, 
partiendo de un retiro mínimo de protección de diez (10) metros, medidos en 
proyección horizontal con relación al borde de aguas máximas periódicas de la 
corriente natural si se tienen registros hidrológicos o en su defecto con relación a 
los bordes superiores del canal natural (cauce y cañón) o artificial, hasta fajas 
máximas de treinta (30) metros.  
 
De las exigencias adicionales. Para todo proyecto de magnitud considerable o 
plan especial, a juicio de la Secretaría de Planeación Municipal, se podrán hacer 
exigencias adicionales en lo relacionado con las necesidades de los sistemas 
viales, estudios de tránsito, cesión de áreas y equipamientos colectivos, entre 
otros. 
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1.10 OBLIGACIONES URBANISTICAS 
1.10.1 Áreas de cesión pública y contribuciones especiales 
Con el objeto de lograr un equilibrio armónico en la distribución espacial de la 
ciudad, los nuevos desarrollos constructivos y urbanísticos deberán disponer de 
áreas de cesión obligatoria, equipamiento y áreas verdes privadas de uso común, 
acorde con la densidad poblacional y las necesidades de la comunidad, las cuales 
deberán cumplir ciertas condiciones para su adecuado funcionamiento, bajo el 
criterio fundamental de que la población debe gozar de un adecuado espacio 
público y una equilibrada red de equipamientos para su realización como ser 
humano. Las cesiones públicas incluyen, entre otros aspectos: 
• Las requeridas para vías públicas, tanto vehiculares como peatonales, que 
permitan la vinculación plena del inmueble a la malla urbana y que hagan 
posible la continuidad del desarrollo vial del municipio; éstas deberán cumplir 
con los requisitos sobre el sistema vial. 
• Zonas verdes o parques o plazoletas de uso público, junto con el 
amoblamiento y la dotación que los mismos requieren. 
• Suelo para la dotación y construcción de equipamiento colectivo, de acuerdo 
con los criterios establecidos para tal fin. 
 
Son criterios de base para la definición de las cesiones públicas que los nuevos 
desarrollos urbanísticos y constructivos deberán aportar, los siguientes: 
 
Para los desarrollos residenciales, la cuantificación de áreas a ceder se 
contabilizará de acuerdo con el criterio de densidad poblacional y los indicadores 
equivalentes que se establezcan por cada zona de tratamiento. 
 
Para los desarrollos habilitados mediante la formulación y adopción de un plan 
parcial, las cesiones asignadas para el área de planeamiento serán contabilizadas 
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de manera global y se distribuyen de acuerdo a las etapas, fases o unidades de 
actuación urbanísticas que dicho plan proponga, aplicando el principio de reparto 
equitativo de cargas y beneficios. 
 
En los procesos de construcción y de urbanización en tratamientos de 
consolidación donde se indique, la obligación de entregar una cesión pública 
derivada de procesos de densificación, ésta deberá ser pagada en dinero a la 
administración municipal mediante un procedimiento que será reglamentado 
posteriormente.  
 
 
1.10.2 Construcción de equipamientos colectivos  
La administración municipal tiene establecido un instrumento de carácter 
financiero para recibir los pagos en dinero de las obligaciones urbanísticas por 
zona verde pública y equipamiento colectivo, cuando se trate de tratamiento de 
consolidación o de las compensaciones de que tratan las normas vigentes. 
 
Este instrumento  tiene como finalidad principal el financiar la creación y dotación 
de espacio público con criterio de equidad, siendo obligatoria la inversión de un 
porcentaje de lo recaudado en la zona que genere la obligación. Los dineros 
restantes se  deben invertir en las zonas de la ciudad que, de acuerdo con 
estudios técnicos, se encuentren con mayor déficit. 
 
 
1.10.3 Requisito de parqueaderos privados y para visitantes 
La obligatoriedad de los parqueaderos en todo proyecto urbanístico está 
reglamentado en el decreto 409 de 2007, Por el cual se expiden las Normas 
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Específicas para las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación y 
construcción en los suelos Urbano, de Expansión y Rural del Municipio de 
Medellín, el cual establece los aspectos básicos referentes a los parámetros de 
construcción aplicables tanto en el suelo urbano como rural del Municipio de 
Medellín para las edificaciones aisladas, continuas, concentradas en un mismo 
lote, que hagan parte de urbanizaciones o parcelaciones. Ver Tabla No 1. 
 
Estrato 
Privado 
(celdas por 
unidad de 
vivienda) 
Visitantes 
(celdas por 
unidad de 
vivienda) 
Motos 
(celdas por 
unidad de 
vivienda) 
1 y 2 1 / 10 1 / 6 1 / 4 
3 y 4 1 / 3 1 / 5 1 / 4 
5 y 6 1 / 2 1 / 4 1 / 4 
Tabla No 1, Número de celdas de parqueo por unidad de vivienda 
 
La obligatoriedad de parqueaderos tiene varios aspectos muy importantes que 
deben tenerse  en cuenta, entre estos se tiene: 
 
Al determinar un área para la ubicación de parqueadero, esto puede restringir o 
cambiar el diseño arquitectónico del proyecto, dando como resultado que el 
proyecto sea menos rentable de lo que se había esperado. 
 
Otro aspecto que debe tener en cuenta es el comercial debido a que si el proyecto 
está dirigido a un estrado alto los parqueadero privados y de visitantes deben 
estar por encima de lo establecido en el decreto 409 de 2007, para que sean  más 
atractivos para el comprador del inmueble. 
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Se debe tener en cuenta que los polígonos de redesarrollo, renovación, desarrollo 
y expansión a desarrollar mediante plan parcial tendrán exigencia de 
estacionamiento dependiendo del estrato de la vivienda que se plantee. 
 
1.11 PLANES PARCIALES  
Son proyectos de intervención urbana, con miras a generar nuevos desarrollos en 
áreas de expansión, una transformación urbanística significativa en sectores de 
localización estratégica, buena dotación de servicios públicos, transporte y 
equipamientos y con potencial de aportar a la construcción del Modelo de Ciudad 
propuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Estos podrán ser formulados y aprobados en cualquier porción del suelo urbano o 
de expansión del municipio de Medellín, y en cualquier momento durante la 
vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial, para lo cual se observarán 
las disposiciones reglamentarias de la ley 388 de 1997 al respecto y las siguientes 
normas: Los planes parciales que sean formulados y puestos en consideración de 
la administración municipal para su aprobación en suelos de expansión y en zonas 
con tratamiento de desarrollo, renovación urbana, mejoramiento integral y 
conservación, deberán contemplar como área mínima a planificar mediante este 
instrumento, el área del correspondiente polígono. De igual forma, los planes 
parciales propuestos en suelos con tratamientos de redesarrollo y consolidación 
tendrán como áreas mínimas a contemplar, una manzana de las existentes al 
interior del polígono en particular.  La Secretaría de Planeación Municipal será la 
encargada de recibir, analizar y conceptuar positiva o negativamente sobre la 
pertinencia del proyecto de plan parcial, para la posterior aprobación del Alcalde, 
de acuerdo con los objetivos, estrategias, políticas y normas del Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente. 
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1.12 POLÍTICA AMBIENTAL 
En el desarrollo urbano y especialmente en el área de proyectos inmobiliarios no 
ha existido una cultura ambiental que permita lograr un desarrollo equilibrado entre 
los recursos naturales existentes y la construcción de edificaciones y obra de 
infraestructura vial de servicios públicos. 
 
En el desarrollo de un proyecto urbanístico o inmobiliario las autoridades de 
control vienen haciendo especial énfasis a los impactos que tanto en la 
construcción como en la operación un proyecto o construcción puede generar. Es 
por eso que la licencia ambiental ha pasado a primer plano como elemento de 
evaluación, seguimiento y monitoreo de todo desarrollo urbanístico. Anteriormente, 
es decir antes de expedición del decreto 1753 de 1994, las firmas promotoras de 
proyectos solo se preocupaban por  la obtención de la licencia de urbanismo y 
construcción, hoy en día los estudios de impacto ambiental tienen la misma o 
mayor importancia ya que involucran no solo variables técnicas, sino económicas, 
sociales  y ambientales. 
 
Un estudio de impacto ambiental debe contemplar por los menos cuatro (4) 
elementos básicos: 
 
• Evaluación del entorno: Es una descripción de las características físicas y 
socio-económicas de la zona o sector en donde se desarrolla la obra o 
construcción y su área de influencia. 
 
• Descripción del proyecto: Descripción clara de cada uno de los componentes 
del proyecto inmobiliario, áreas construidas, zonas verdes, servicios colectivos, 
parqueaderos, planteamiento vial y urbanístico. 
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• Impacto del proyecto: identificación de los impactos ambientales, generados 
por la construcción y operación, sobre la zona  donde se desarrolla el mismo y 
su área de influencia.  
 
• Mitigación de los impactos: una vez identificados  los impactos a generarse por 
el proyecto, realizar un propuesto para mitigar cada uno de ello. 
 
1.12.1 Plan de manejo ambiental 
Es el plan que de manera detallada, establece las acciones que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad;  
incluye  también los planos de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de 
contingencia. 
 
Además de las medidas de control el plan de manejo ambiental debe contemplar: 
El programa de seguimiento y monitoreo ambiental en el cual se deberán  
especificar los indicadores ambientales, la metodología y el procedimiento 
utilizado. Igualmente el cronograma de ejecución y los costos que asocie la 
ejecución de los proyectos  y actividades  con las medidas de manejo ambiental, el 
costo total del proyecto y los costos del plan de manejo ambiental. 
 
1.12.2 Licencia ambiental 
La ley 99 de 1993 en su artículo 5, definió la licencia ambiental como: ¨La 
autorización que otorga la entidad ambiental competente para la ejecución de una 
obra o actividad, sujeta al cumplimiento del beneficiario de la licencia, de los 
requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de la efectos ambientales de la obra o 
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actividad autorizada¨.  De lo anterior se desprende que no puede adelantarse  
obra o actividad alguna, hasta tanto se obtenga la licencia por parte de la 
autoridad ambiental. 
 
El decreto 833 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, estableció una 
excepción en este aspecto para proyectos de hidrocarburos,  minería, energéticos, 
comunicaciones, portuarios y de infraestructura fluvial y marina, de infraestructura 
vial y de mejoramiento de vías férreas, es decir, los proyectos de interés  nacional 
contratados por el Estado. Para estos casos las obras podrían iniciarse con la 
radicación de un estudio denominado Documento de Evaluación y Manejo 
Ambiental; sin embargo para el caso específico de desarrollos urbanísticos y 
proyectos inmobiliarios seguirá  siendo pre-requisito para el inicio de las obras la 
expedición de la licencia ambiental. 
 
1.13 RESTRICCIÓN DE ALTURA 
Para la definición de las alturas máximas de las edificaciones se tendrán en 
cuenta las restricciones generadas por la operación del aeropuerto Olaya Herrera, 
que se precisan en el Decreto Municipal 266 de febrero 1 de 2006 definido 
conjuntamente por la Aeronáutica Civil y el Municipio de Medellín. 
 
1.13.1 Cerro Nutibara  
La función principal del cerro es ambiental y paisajística, y las actividades que solo 
se pueden desarrollar en él son de tipo cultural y la recreación pasiva y activa.  
 
El POT establece  restricciones en altura para las edificaciones que se encuentran 
rodeando el cerro.  Es importante consultar estas porque según el costado que se 
pretenda edificar la restricción será mayor o menor e incluso será nula. 
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A continuación se indican las posibilidades en altura según el costado del cerro, 
ver Tabla No 2. 
Lotes ubicados con frente a las siguientes vías  Altura máxima 
Calle 33 (Costado sur) y Carrera 63 (costado 
Occidental)  5 pisos ó 14.00 metros 
Calle 32 F (Costado norte) y Carrera 63 A 
(Costado oriental)  5 pisos ó 14.00 metros 
Calle 32 F (costado sur) y Carrera 63B 
(Costado occidental)   4 pisos ó 14.00metros 
Calle 32 E y su prolongación Carrera 63B 
(Costado nor-oriental)  3 pisos ó 9.00 metros 
Calle 32C y su prolongación Carrera 63B 
(Costado sur-occidental) 2 pisos ó 6.00 metros 
Calle 32 D (costado nororiental)   2 pisos ó 6.00 metros 
Calle 32D (costado suroccidental)  No admite adiciones en Altura 
Tabla No 2, Restricciones en altura alrededor del Cerro Nutibara 
 
1.13.2 Cono del Aeropuerto  
Según lo establecido en el Decreto 409 de 2007, las edificaciones que poseen 
restricciones en altura son las comprendidas dentro del cono de aproximación y 
las superficies limitadoras de obstáculos del Aeropuerto Olaya Herrera, estás 
restricciones se precisan en el decreto Municipal 266 de 2006 el cual está definido 
conjuntamente por la Aeronáutica Civil. 
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1.13.3 Antena de Telecomunicaciones  
Las alturas de ubicación de antenas, en sus diferentes estructuras componentes, 
deberán respetar las disposiciones establecidas por la AEROCIVIL, para la 
protección a la navegabilidad aérea del aeropuerto Olaya Herrera y en general de 
la ciudad. Para las antenas a ubicarse en el cono de aproximación de este 
aeropuerto, se requerirá concepto previo de dicha entidad. Las diferentes 
tipologías de antenas con sus estructuras y equipos componentes se deberán 
ubicar en concordancia con lo que disponga la Nación y el Municipio de Medellín 
en las disposiciones para las áreas de influencia de los bienes de interés cultural; 
para los sectores de interés patrimonial con hallazgos arqueológicos y evidencias 
antrópicas; para los sectores de interés patrimonial de preservación urbanística; 
para las edificaciones con valor patrimonial y de espacio público y con las 
disposiciones que se establezcan en el Plan Especial de Protección Patrimonial. 
 
1.13.4 Solicitud de altura ante la Aerocivil  
Toda persona que desee construir o colocar edificios o antenas para 
comunicaciones y redes de energía que afecten la seguridad aérea, debe solicitar 
permiso ante la Dirección de Desarrollo Aeroportuario de la Aeronáutica Civil, a 
través de  la Dirección de Desarrollo Aeroportuario. 
 
El trámite de la solicitud de altura ante la Aerocivil,  es bastante demorado lo que 
afecta de forma directa la viabilidad  del proyecto al que se le esté realizando la 
factibilidad. 
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1.14 AREAS DE CESIÓN PÚBLICA Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
Para lograr un equilibrio armónico en la distribución espacial de la ciudad, los 
desarrollos constructivos y urbanísticos deberán disponer de áreas de cesión 
obligatoria, equipamiento y áreas verdes privadas de uso común acorde con la 
densidad poblacional y las necesidades de la comunidad, entre estas se tienen. 
 
• Las requeridas para vías públicas que comprometen el predio, es decir, las 
vías que se deben respetar o determinar la línea a partir de la cual se 
puede construir o desarrollar un lote, estas pueden ser vehiculares o 
peatonales. 
 
Es importante aclarar que cuando se exige la construcción de una vía, 
implica  la construcción no solo de le estructura asfáltica, además de las 
construcción de las redes de acueducto, alcantarillado de aguas lluvias y 
residuales, lo que implica un sobre costo en la construcción y una demora 
del  proyecto pues este tipo de redes deben ser aprobadas por medio de la 
entidad competente, en el caso de Medellín las redes de acueducto y 
alcantarillado deben ser aprobadas por Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. 
 
• Zonas verdes o parques o plazoletas de uso público, junto con el 
amoblamiento o la dotación que estos requieran. 
 
• Suelo para dotación y construcción de equipamiento colectivo, de acuerdo a 
los criterios establecidos para tal fin. 
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1.15 OTROS ASPECTOS 
1.15.1  Estudiar escrituras de propiedad 
En la negociación de terrenos para nuevos  proyectos urbanísticos, además de las 
consultas sobre usos del suelo, posibles afectaciones, limitación en la prestación 
de servicios públicos, existe una evaluación y análisis que debe realizarse con el 
mayor cuidado y es el tiene que ver con la tradición del inmueble, es decir con la 
forma como se ha transferido históricamente el dominio de un inmueble de un 
dueño a otro. 
 
La investigación de los títulos inmobiliarios se debe realizar por medio de un 
abogado con experiencia en derecho inmobiliario. Se debe tener en cuenta que 
una omisión en un adecuado estudio de títulos, puede traer repercusiones tan 
graves, como la nulidad de la negociación y por consiguiente el perjuicio 
económico para el proyecto.  
 
1.15.2 Estudio de títulos 
El estudio de títulos tiene como objeto principal efectuar un minucioso análisis de 
los actos (ventas, hipotecas, sucesiones, etc.) que se hayan efectuado sobre el 
inmueble, para detectar cualquier irregularidad o posible existencia de terceros 
que más adelante puedan solicitar  derecho de dominio sobre el inmueble que se 
ésta negociando. 
 
Básicamente los documentos necesarios para realizar un estudio de títulos son el 
folio de matrícula inmobiliaria, el certificado de libertad y tradición y las escrituras 
públicas, aunque el estudio puede requerir documentos adicionales. 
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1.15.2.1 Folio de Matricula Inmobiliaria 
Todo inmueble debe tener un folio de matrícula inmobiliaria en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, de tal forma que cualquier persona al consultar 
el respectivo folio se pueda enterar de la situación jurídica del predio.  
 
El folio de matricula inmobiliaria representa la relación histórica de todos los actos 
que impliquen adquisición, gravámenes,  limitaciones o afectaciones del dominio, 
medidas cautelares y títulos de tenencia o arrendamiento. De ahí la importancia  
de su análisis este folio debe ser solicitado lo más reciente posible para tener 
mayor seguridad en la transacción. 
 
1.15.2.2 Certificado de libertad (hipotecas, propiedad compartida, 
herencias) 
El abogado que adelante el estudio de títulos, debe solicitar copia de las escrituras 
públicas, sentencias y actos de hayan verificado sobre el inmueble a negociar, 
durante los últimos veinte (20) años.  Se establece este término por ser el 
señalado en la ley para la prescripción adquisitiva del dominio.  
 
Adicionalmente se debe verificar entre otras cosas que se haya eliminado 
cualquier condición resolutoria que genera vicios en los actos realizados 
históricamente sobre el predio. 
 
El anterior análisis debe ser realizado con detalle y responsabilidad, dado que en 
el evento de realizar la negociación para un futuro desarrollo urbanístico, la  
entidad financiera que aportará los recursos de crédito para su construcción, 
ordenar un estudio  de títulos similares y podrá encontrar irregularidades que no 
hagan posible la negociación del crédito. 
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1.15.3 Expensas de Curaduría 
La expedición de la Ley  388 de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), ratificó y 
reguló la figura de la Curadores Urbanos  en su artículo 101.  El Curador Urbano 
es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias  de urbanismo 
o de construcción a petición del interesado en adelantar proyectos de urbanismo o 
de construcción. 
 
La curaduría urbana implica el ejercicio de la función pública para verificación del 
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigente en el municipio a 
través del otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción. 
Expensas: Para el adecuado funcionamiento de las curadurías urbanas el Decreto 
992 de 1996 y posteriormente el Decreto  1052 de 1998 establecieron el valor de 
las expensas recibidas por los Curadores Urbanos para el sostenimiento de las 
Curadurías. 
 
Es importante aclarar que las expensas se entienden como el cobro que la 
curaduría realiza a un usuario por el servicio de estudiar, tramitar y otorgar una 
licencia de urbanismo o de construcción.  Es decir, es un costo diferente al 
impuesto de construcción y a los cobros de derechos de delineación y 
nomenclatura que el usuario debe continuar realizando ante el respectivo 
municipio.  
 
 
1.16 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD LEGAL 
Como se explicó anteriormente, el Plan de Ordenamiento Territorial y sus fichas 
normativas, son las normas generales que se deben seguir para ejecutar todo tipo 
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de proyectos de construcción, las cuales deben ser consultadas como primer paso 
para evaluar los proyectos. 
 
El predio en el cual se desarrollará el proyecto, deberá ser ubicado dentro de los 
planos generales aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial, y así  
determinar el tipo de suelo y las obligaciones urbanísticas que el predio posee. 
 
La consulta del POT puede hacerse directamente en las curadurías o a través de 
la página web del municipio. 
 
Los pasos para evaluar la factibilidad legal son: 
 
1 Dirección del predio en estudio (calle, carrera, barrio, ciudad) 
2 Ubicar el predio en estudio dentro de los planos del P.O.T, para definir los 
usos del suelo y los aprovechamientos del mismo, en algunos casos estos 
podrían estar clasificados dentro de polígonos de área homogéneas. 
3 Determinación de: densidad, índice de construcción y de ocupación, 
obligaciones urbanísticas, obligaciones viales,  entre otros. 
4 Tener en cuenta las restricciones del P.O.T de índole ambiental, 
conservación de patrimonio, proyectos de expansión viales, entre otros. 
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2. FACTIBILIDAD COMERCIAL  
 
2.1. ASPECTOS COMERCIALES PARA EVALUAR PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Cada edificación tiene un valor comercial, que es aquel por el cual sería comprado 
si estuviese en venta. Este valor fluctúa según diversas variables como su 
ubicación dentro de la ciudad, tenencia de servicios domiciliarios, condiciones de 
las vías de acceso, entre otros. 
 
Para determinar el valor comercial de un inmueble se deben tener en cuenta 
aspectos de orden técnico como son vías de acceso, topografía, servicios públicos 
domiciliarios y el área del inmueble.  Adicional a lo anterior se deben tener en 
cuenta aspectos comerciales tales como el sector donde está ubicado el predio, el 
tipo de inmueble que se va construir, las comodidades del inmueble, etc. Todo lo 
anterior con el fin de determinar su valor comercial y que éste valor se encuentre 
dentro las expectativas de los demandantes. 
 
Cuando los proyectos son suficientemente grandes e involucran grandes recursos, 
se suelen contratar estudios especializados en la investigación de mercados, en 
caso de no justificarse, por la magnitud del proyecto, estos deben ser sustituidos 
por la asesoría de un agente inmobiliario. 
 
2.2. MERCADO POTENCIAL Y EFECTIVO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
ECONÓMICA DE LOS FUTUROS COMPRADORES 
Todo proyecto inmobiliario está dirigido a una población específica, la cual se 
espera que tenga unos ingresos suficientes para la compra del proyecto 
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inmobiliario.  Esto quiere decir que desde la concepción del proyecto se debe 
definir hacia cual estrato económico está dirigido el mismo. 
 
2.3. GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 
La ubicación del proyecto inmobiliario es de gran importancia debido a que este es 
un elemento diferenciador de los demás y permite conocer hacia cual sector 
económico va dirigido el proyecto. Adicional a lo anterior, una buena ubicación 
permite que este se pueda comercializar con mayor facilidad. 
 
2.4. VÍAS DE ACCESO 
Es importante para el comprador saber los tipos de proyectos viales que están 
programados por ejecutar por Planeación Municipal en el área de influencia a 
nuestro proyecto; de igual forma las especificaciones y tipo de vía que tendrá. 
 
2.5. FACILIDAD DE TRANSPORTE 
Este aspecto es importante  para proyectos dirigidos a estratos medios y 
bajos, ya que ellos se desplazan generalmente utilizando el servicio público 
en la zona, Se deben detallar las rutas de buses y sus recorridos, entre otros.  
Para estratos altos se puede pensar que ellos tendrían facilidad de 
desplazamiento en vehículos particulares y que el papel del transporte público 
no es tan importante como en los demás estratos. 
 
2.6. CARACTERISTICAS DE LOS POSIBLES DEMANDANTES 
Se deben conocer las características de los demandantes porque esto puede 
determinar el tipo de proyecto inmobiliario a construir, por ejemplo, si los 
45 
 
demandantes buscan viviendas de dos o tres alcobas, multifamiliares o 
unifamiliares, si buscan apartamentos, casas o parcelaciones.  Todo lo anterior 
permite enfocar cual es el proyecto que tiene mejor aceptación para su venta. 
 
2.7. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS INMUEBLES 
Las características que debe cumplir todo proyecto inmobiliario deben ser las 
suficientes y necesarias para que los demandantes se sientan satisfechos con la 
compra de su bien, es por eso que se deben analizar condiciones como área, 
servicios, características y condiciones que los demandantes buscan.  
 
2.8. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
Se debe analizar la situación actual del mercado y beneficios que ofrecen los 
competidores, con esto se pueden explorar alternativas para hacer mejoras 
innovadoras a los proyectos. Si al analizar la competencia se encuentra que el 
mercado está saturado, se puede evitar el costo de empezar un nuevo proyecto. 
 
Así mismo se debe determinar el tipo de vivienda ofertada en cada proyecto, las 
áreas ofrecidas, los servicios comunitarios, zonas comunes entre otros,  el número 
de proyectos en los alrededores, de igual forma tratar de determinar el número de 
unidades vendidas y los tiempos de ventas de estas. 
 
Con lo anterior se dan las pautas o recomendaciones que son básicas para el 
diseño del proyecto, tanto urbanístico como arquitectónico.  
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2.9. DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO PROPUESTO CON 
BASE EN ESTIMATIVOS DE METRO CUADRADO CONSTRUIDO 
Para determinar el costo por metro cuadrado construido se debe tener en cuenta 
cada uno de los costos que el proyecto tiene, tales como: 
• Costos directos  (CD) 
• Costos indirectos (CI) 
• Costos financieros (CF) 
• Costos de Urbanismo (CU) 
• Costos del lote  (CL) 
• Utilidad    (U) 
 
La estructura de costos para la venta de un proyecto está definida por: 
Ventas = Costos Totales +  Utilidad 
Ventas = CD + CI + CF + CU + CL + U 
 
En el decreto 1420 de 1998, se establece la metodología para avalúos mediante la 
resolución 762 de 1998, del Instituto Geográfico Agustín Codazi. 
 
Un lote es viable para ser adquirido si esté no pasa del 15% del valor comercial 
del proyecto. 
 
Para mirar cómo es el valor comercial proyecto con relación a la competencia, se 
deben realizar sondeos en el área de influencia del mismo en proyectos de 
características similares, determinar qué ofrecen de adicional y comparar para 
tomar correctivos a futuro.  La comparación de precios nos da una idea de cómo 
está el inmueble comercialmente con respecto a los  vecinos y nos informa que 
tan fácil se puede comercializar. Ver Tabla No 3. 
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Tipo de 
Proyecto CD CI CF CU CL U 
Casas 36 - 45 14 -19 9 - 12 7 - 12 8 - 14 9 - 13 
Multifamiliar 41 - 50 15 - 22 8 - 14 1 - 4 10 - 16 8 -14 
Tabla No 3, Porcentaje de los diferentes costos de un proyecto 
 
La tabla anterior puede tener variaciones debido al tipo de proyecto a edificar y al 
estrato que va dirigido el mismo, y con ella se calculó el valor del metro cuadrado 
del proyecto en estudio. 
 
 
2.10. DETERMINACIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA COMERCIAL, DE 
PROYECTOS SIMILARES EN LA ZONA DE INFLUENCIA 
Para la determinación del valor comercial del metro cuadrado en la zona de 
influencia, llamando zona de influencia a proyectos aledaños con características 
similares al proyecto en estudio;  se debe realizar un sondeo donde se determine 
por medio de inspecciones y visitas el costo por metro de los inmuebles o 
edificaciones vecinas  de características similares al nuestro. 
 
Con base en lo anterior se compara el valor comercial del inmueble con respecto a 
proyectos similares para determinar si el evaluado es competitivo en dicha zona. 
Si el valor del metro cuadrado es superior al del mercado se deberán hacer los 
ajustes necesarios y si por el contrario el precio está por debajo de los precios del 
mercado, significa que se tendría una ventaja competitiva lo cual garantizaría una 
mayor comercialización.  
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2.11. METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD COMERCIAL 
Los pasos para evaluar la factibilidad comercial son: 
 
1 Definición del tipo de proyecto (vivienda multifamiliar, bifamiliar) 
2 Determinación de costos totales del proyecto (costos directos, costos 
indirectos, costos financieros, costos de urbanismos, costo del lote). 
3 Determinación del margen de utilidad. 
4 Determinación del valor del  metro cuadrado del proyecto. 
5 Comparación del valor comercial con proyectos similares en la zona del 
proyecto. 
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3. FACTIBILIDAD TECNICA 
3.1. ASPECTOS TECNICOS PARA EVALUAR PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Para determinar los aspectos técnicos en la prefactibilidad del proyecto, como 
primera medida se debe realizar una visita de campo al lote donde se tiene 
planteado la construcción del inmueble. En dicha visita se deben identificar 
diferentes aspectos que determinan el valor total del mismo. 
 
Entre estos se tienen: las vías de acceso, la topografía del lote, la cercanía a 
fuentes de aguas, torres de energía, presencia de árboles entre otros. 
 
• Vías de Acceso: Con las vías de acceso se deben identificar varios aspectos 
muy importantes en  el desarrollo del proyecto, lo primero es realizar una 
consulta verbal y posteriormente por escrito en la oficina de Planeación de 
cada municipio; este con el fin de determinar si el predio tiene obligaciones 
viales o afectaciones viales, entendiéndose como afectaciones aquellas  
externas al proyecto como obras viales públicos que puedan afectar el lote 
(circunvalares o vías de principales, secundarias o terciarias) 
En el caso de vías principales, caso doble calzada, se deben dejar las fajas o 
retiros de terreno para el paso de estas.  
Otro aspecto que  debe ser consultado es para conocer si las obligaciones 
viales son exclusivamente del lote o compartidas con otros previos vecinos, por 
ejemplo, cuando existe el eje de la vía entre dos predios, la oficina de 
Planeación puede aceptar que ambos predios respeten el mismo retiro al eje 
de la vía o por el contrario que la vía en desarrollo este sobre un solo lote.  
Otro aspecto que debe analizarse en la visita de campo es identificar si el lote 
se encuentra ubicado en medio de dos lotes que ya tengan desarrolladas sus 
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vías obligadas y que solo falté el tramo entre los dos lotes, o sea el tramo que 
debe realizar el proyecto, es seguro que la obligación de dicho lote será dar 
continuidad  a las existentes. 
Las vías obligadas generan un costo adicional al proyecto no solo por la 
misma, sino por las obras que se generan como son coberturas, puentes, 
redes de alcantarillado, entre otras. 
La ampliación o rectificación de las vías como obligaciones también generan 
costos adicionales como son el traslado de alumbrado público, traslado de 
postes de energía, nuevas redes de alcantarillado ya que estas redes no deben 
quedar en el centro del carril. 
 
• Topografía: En la visita de campo se debe identificar la topografía 
predominante en el lote. 
Lotes con  topografía plana,  esta condición no siempre es buena, debido a 
que esté tipo de topografía tiene como desventaja el aumento en los costos de 
las excavaciones para sótanos, semisótanos, o redes de alcantarillado. De 
igual forma tiene como ventaja menores volúmenes de tierra a mover si no 
requiere de excavaciones.  
Lotes de pendientes pronunciadas tienen diferentes características,  una 
ventajas de estas es que si debajo del lote se encuentran redes de 
alcantarillado el proyecto se beneficia por esta característica, ya que estas 
redes  drenaran de forma natural a las existentes disminuyendo las 
excavaciones. Por el contrario si las redes existentes de alcantarillado se 
encuentran en la parte superior del lote, este presentaría un gran inconveniente 
para bombear sus aguas aumentando el costo del proyecto. Una ventaja desde 
el punto de vista  arquitectónico es la vista panorámica que puede presentar, lo 
cual lo puede hacer más atractivo.  
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Lotes con combinaciones topográficas, es decir planos, pendientes, cimas, 
etc., este conjunto es fundamental para el diseño arquitectónico por que con 
esta conformación se pueden identificar lugares para una futura localización de 
parqueaderos, viviendas, torres de viviendas, accesos, etc. 
 
• Fuentes de aguas: Es importante consultar con la autoridad ambiental 
competente o el POT de cada municipio, la magnitud del retiro y el punto a 
partir del cual se debe respetar este; se tiene para retiros a fuentes de aguas 
distancias entre 10 y 30 metros. Los retiros pueden ser disminuidos 
dependiendo de los tratamientos que se le realicen a la corriente de agua, 
estos tratamientos pueden ser coberturas, canalizaciones o pasos elevados.  
Sin importar el tipo de solución esta debe ser aprobada por la entidad 
ambiental competente.  
 
• Torres de energía: La presencia de torres de transmisión de energía generan 
limitaciones en el desarrollo del lote, no solo por la presencia de la torre como 
tal si no por los cables de energía que pasan sobre esta, ya que hay ciertas 
franjas o retiros que se deben respetar como servidumbre debajo de estas 
redes eléctricas. 
 
Si el lote presenta muy buenas condiciones y está afectado por torres se puede 
pensar en la reubicación de esta sin alterar demasiado el diseño arquitectónico 
del proyecto, esto debido a que debajo de los cables de energía solo se 
pueden construir zonas de parqueaderos, vías y dejar zonas verdes. 
 
• Forma geométrica del terreno: Al visitar el lote en estudio es de suma 
importancia identificar  su forma, es decir si este tiene una forma rectangular, 
circular, o amorfa. Conociendo la geometría del mismo se empieza a ubicar el 
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tipo de proyecto, identificando los posibles frentes de esté, hacia donde 
podrían ser las fachadas, por donde serían los lugares de acceso, entre otras. 
 
• Asolamiento: La gran mayoría de posibles compradores se fijan en que al  
proyecto a adquirir no le dé el poniente en su fachada principal, ya que esto 
incomoda por la entrada de sol directo sobre todo en las horas de la tarde. 
 
• Sistema Constructivo: A la hora de definirse por un proyecto en especial los 
posibles clientes se fijan en el sistema constructivo del proyecto teniendo 
mayor aceptación los proyectos de estructuras convencionales (concreto, 
mampostería) sobre los proyectos industrializados como es el caso de muros 
vaciados en concreto. 
 
• Necesidad de estudios especiales: Dadas las condiciones del lote (su 
composición) y del proyecto a emprender a veces es necesario la puesta en 
marcha de estudios especiales a los contemplados en un proyecto normal 
como (estudio de movilidad en la zona, otros) encareciendo significativamente 
el valor del proyecto. 
 
Ya identificados todos estos aspectos en la visita de campo, dentro del estudio de 
prefactibilidad se evalúan una serie de condiciones técnicas que anteceden la 
elaboración de diseños, estudios, presupuestos y especificaciones para su 
posterior ejecución. 
 
En ese orden de ideas, se cubrirán elementos tales como factibilidad de servicios 
públicos domiciliarios del proyecto ya que los estudios y diseños definitivos tales 
como topográficos, urbanísticos, arquitectónicos, estructurales, geotécnicos, 
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eléctricos, hidráulicos y sanitarios no hacen parte del alcance de esta 
prefactibilidad. 
 
3.2. FACTIBLIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
La factibilidad de servicios públicos para Medellín y el Área Metropolitana es 
otorgada para el municipio de Medellín por las Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. y es solicitada por el usuario en los Cercas o en las taquillas del sótano del  
edificio de las Empresas. 
 
Servicio de Acueducto y Alcantarillado 
Para solicitar la  factibilidad de los servicios públicos se debe diligenciar el 
formulario, para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, el cual 
contiene los siguientes aspectos: 
 
• Tipo de servicio solicitado (acueducto y alcantarillado). 
• Datos del solicitante (el cual puede ser una persona natural o jurídica). 
• Datos del proyecto: Dirección, área del lote, tipo de proyecto a desarrollar 
(residencial, comercial, industrial, institucional, plan parcial). 
• Número de viviendas o locales a construir. 
• Consumo del proyecto. 
 
Se debe tener en cuenta que los servicios de acueducto y alcantarillado deben ser 
solicitados de manera conjunta. El dato de consumo, aplica para proyectos 
industriales, comerciales e institucionales y la vigencia de la factibilidad de 
servicios de acueducto y alcantarillado es de 2 años. 
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A continuación se anexa el formulario de solicitud de factibilidad de servicios 
públicos. 
 
Ilustración 1, Formulario de factibilidad de servicios públicos 
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Servicio de Energía Eléctrica 
No es común encontrar un predio en él se pretenda desarrollar un proyecto 
urbanístico y en el cual no se posea factibilidad de energía. 
 
Para la ciudad de Medellín la factibilidad de energía, se debe realizar al igual que 
la de acueducto en los Cercas o en las taquillas del sótano del  edificio de las 
Empresas. 
 
 
Servicio Gas Domiciliario 
Desde el año 1994 el servicio de gas dejó de ser alternativa u opción de energía 
con respecto al sistema tradicional eléctrico, al expedirse las disposiciones legales 
que obligan a los diferentes promotores y urbanizadores a construir en sus 
proyectos las redes internas y externas de gas. 
 
En el caso de la ciudad de Medellín, la factibilidad de servicio de gas, debe ser 
solicitada con el fin de establecer si en la ubicación del predio existen redes, ya 
que actualmente no existe cobertura total de este servicio por parte de las 
Empresas Públicas de Medellín. 
 
Por medio de una carta se debe solicitar la factibilidad de gas, en dicha carta se 
debe especificar el tipo de servicio solicitado por ejemplo si es un edificio nuevo o 
una vivienda existente, si el predio es comercial o institucional. Adicional a lo 
anterior se deben colocar todos los datos de ubicación del predio así como los 
datos del solicitante. 
 
Es importante aclarar  si el servicio es solicitado por una persona natural o jurídica, 
o si es para hogares o comercio, esto con el fin de establecer los requisitos de 
acceso al servicio, ya que Empresas Públicas tiene diferentes requisitos para cada 
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tipo de clientes. (Estos requisitos pueden ser consultados en la página web de 
Empresas, www.epm.com.co) 
 
A continuación se presenta una carta modelo para la solicitud de gas, está carta 
debe ser entregada en los Cercas o en el Edificio Central de Empresas Públicas, 
la respuesta a dicha solicitud se considera la factibilidad del servicio de gas. 
 
3.3. METODOLOGIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
Los pasos para evaluar la factibilidad técnica son: 
 
1 Visita al lote en estudio y determinación de los aspectos antes citados. 
2 Solicitud de factibilidad de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, 
energía y gas). 
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4. FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
Las empresas del sector de la construcción necesitan del financiamiento en forma 
permanente para poder desarrollar su actividad, por lo tanto, la toma de decisiones 
en cuanto a los instrumentos financieros relacionados con el endeudamiento y la 
utilización del mismo en las inversiones que las empresas necesitan, constituye 
uno de los aspectos más importantes de la gestión empresarial por lo que  
requiere de un conocimiento financiero y técnico para que pueda llevarse a cabo 
con beneficios para la organización. 
 
4.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN  
Una vez determinado el valor total del proyecto, el cual para estudios de 
prefactibilidad, se puede calcular con base  en la revista de Propiedades del 
Colombiano y la revista Inmobiliaria dando un estimativo, este valor varía 
dependiendo del estrato, la ubicación y el amoblamiento urbano de cada vivienda 
en particular. Ver Tabla No 4. 
 
Estrato Valor metro cuadrado en miles (precio de venta) 
1 600 a 900 
2 900 a 1.100 
3 1.100 a 1.350 
4 1.350 a 1.700 
5 1.700 a 2.300 
6 2.300 en adelante 
Tabla No 4, Valor del metro cuadrado en Medellín. 
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Para determinar el valor del proyecto y diferentes costos en los cuales se  incurren 
en la construcción se realiza un estimativo de los mismos mediante un estado de 
resultados tal como se describe a continuación. Ver  
  Porcentaje 
Costos de Construcción 49.50 % 
Reajustes de Construcción 1.70 % 
Imprevistos en Construcción 1.50 % 
Total costos de construcción 52.70 % 
 Indirectos   
Diseño 2.00 % 
Honorarios de Ventas 1.00 % 
Impuestos 7.00 % 
Legales - Licencias   
Notariales 0.50 % 
Conexiones 0.70 % 
Seguros 0.10 % 
Publicidad 1.00 % 
Gastos Financieros 2.00 % 
Industria y Comercio 0.50 % 
Imprevistos Indirectos 0.50 % 
Total Indirectos 15.30 % 
 Costos del Lote 12.00 % 
Total Lote  
 Costos Totales 80.00 % 
Utilidad del Proyecto 20.00 % 
Ventas 100.00 % 
Tabla No 5. 
 
  Porcentaje 
Costos de Construcción 49.50 % 
Reajustes de Construcción 1.70 % 
Imprevistos en Construcción 1.50 % 
Total costos de construcción 52.70 % 
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 Indirectos   
Diseño 2.00 % 
Honorarios de Ventas 1.00 % 
Impuestos 7.00 % 
Legales - Licencias   
Notariales 0.50 % 
Conexiones 0.70 % 
Seguros 0.10 % 
Publicidad 1.00 % 
Gastos Financieros 2.00 % 
Industria y Comercio 0.50 % 
Imprevistos Indirectos 0.50 % 
Total Indirectos 15.30 % 
 Costos del Lote 12.00 % 
Total Lote  
 Costos Totales 80.00 % 
Utilidad del Proyecto 20.00 % 
Ventas 100.00 % 
Tabla No 5, Incidencia de los costos en la construcción. 
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4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS 
• Costos de Construcción: 
Equivale a los costos directos en que incurre el proyecto por la ejecución del 
mismo, entre ellos están materiales, equipo, mano de obra, transporte, entre otros. 
 
• Reajustes de Construcción: 
Corresponde al incremento de precios que tenga en el mercado por alzas de 
materiales, alquiler de equipos, entre otros. 
 
• Imprevistos en Construcción: 
Son las diferentes situaciones no previstas que se presentan en el momento de la 
construcción, las cuales están representadas como un porcentaje del total del 
proyecto de construcción. 
 
• Diseño: 
Hacen parte de los costos indirectos del proyecto, entre los que se tienen diseños 
arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos y demás 
necesarios para una buena ejecución del proyecto. 
 
• Honorarios de ventas: 
Corresponde al valor que representa contratar empresas encargadas de realizar el 
mercadeo y ventas del proyecto. 
 
• Impuestos: 
Son los impuestos que hay que cancelar por concepto de licencias, expensas, 
hilos entre otros. 
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• Notariales: 
Son los diferentes pagos por concepto de Notaría y Registro de Instrumentos 
Públicos en los porcentajes que tenga que cancelar el proyecto. 
 
• Conexiones: 
Representa el pago de la conexión de los diferentes servicios públicos, ya sean 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía y telecomunicaciones. 
 
• Seguros: 
Son los diferentes seguros en que incurre el proyecto por concepto de estabilidad, 
riesgo todo en obra y responsabilidad civil extracontractual entre otros. 
 
• Publicidad: 
Son las diferentes inversiones en que incurre el proyecto por concepto de 
publicidad, pancartas, volantes y demás para una buena comercialización del 
mismo. 
 
• Gastos Financieros: 
Son los gastos en que incurre el proyecto por concepto de movimientos 
financieros, financiamientos del proyecto entre otros. 
 
• Imprevistos indirectos: 
Es un margen del proyecto por concepto de imprevistos en costos indirectos que 
se presenten durante la ejecución del mismo. 
 
• Costos del Lote: 
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Representa el valor del lote a adquirir, el cual para que el proyecto sea viable debe 
estar del orden del 10-15% dependiendo de las condiciones del mismo, sus 
ubicación, etc. 
 
• Industria y Comercio 
Son los diferentes costos que incurre el proyecto dependiendo del tipo de proyecto 
a construir ya sea comercial, industrial u otro. 
 
• Utilidad: 
Es el margen de rentabilidad que espera recibir el contratista por concepto de 
ventas del proyecto. 
 
• Ventas:  
Equivale al valor que los propietarios están dispuestos a cancelar por la compra de 
una propiedad. 
 
Las empresas constructoras dependiendo el proyecto en especial y el costo 
estimado del mismo buscaran financiación ya sea por medio de recursos propios, 
posibles inversionistas y fuentes de financiación, ya sea por medio del sector 
bancario o  fiduciario.  
 
4.2. RECURSOS PROPIOS 
Son los recursos con los que cuenta el dueño del proyecto para la ejecución del 
mismo, representados en bienes muebles e inmuebles, maquinaria, equipos y 
dinero para la realización del proyecto. 
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4.3. POSIBLES INVERSIONISTAS 
Conjunto de socios capitalistas que se reúnen en  torno a un proyecto 
determinado, buscando el beneficio económico ya que las tasas de rentabilidad 
para proyectos de construcción pueden ser superiores a las ofrecidas en el 
mercado. Generalmente los integran empresas o personas naturales que tienen 
algún vínculo y son conocedores del sector constructor.  
 
4.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
4.4.1. BANCOS 
Las empresas constructoras pueden solicitar créditos  a las diferentes instituciones 
bancarias que promueven  proyectos inmobiliarios, para esto la mayoría de las 
entidades solicitan varios tipos de documentos para soportar los créditos. 
 
Los documentos que deben acompañar una solicitud de crédito al constructor, son 
de orden: 
 
• Técnico: 
 Descripción del proyecto, especificaciones de construcción, acabados y 
cuadro de áreas. 
  Planos arquitectónicos  (plantas, cortes y fachadas) en escala 1:50 ó 
similar y reducidas a tamaño carta. 
  Planos urbanísticos del proyecto y plano de localización del lote en la 
ciudad, en escala 1:50 ó similar y reducido a tamaño carta. 
 
•  Financiero: 
 Plan de ventas y formas de pago ofrecidas. 
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  Informe detallado de preventas (Inmueble, nombre del comprador, cédula, 
teléfono, valor de venta, valor cuota inicial y valor del crédito). 
  Flujo mensual de fondos, detallando ingresos y egresos. 
 
•  Jurídico: 
 Solicitud de póliza de todo riesgo en construcción. 
  Certificado de existencia y representación legal del constructor y de las 
sociedades socias. 
  Estudio de títulos y certificados de libertad y tradición del lote. 
  Reglamento de Propiedad Horizontal. 
 
4.4.2. FIDUCIA 
La fiducia es una opción que tienen los constructores para promover sus proyectos 
a través de una entidad fiduciaria.  
 
La fiducia se encarga de recibir los recursos de los futuros compradores en una 
cuenta especial para el proyecto, los invierte en el Fondo Común Ordinario en 
cuentas separadas por cada futuro comprador, y se los entrega al constructor una 
vez se cumplen los requisitos establecidos en el contrato de preventas. 
 
La Fiducia presenta beneficios para el comprador como para el constructor. 
Algunos de estos son: 
 
 Le permite al constructor comercializar su proyecto y explorar su viabilidad sin 
tener que invertir grandes cantidades de dinero, incluso sin tener que comprar 
el lote en algunos casos. 
 Seguridad y transparencia para los futuros compradores en la administración 
de los recursos. 
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 Rentabilidad de los recursos recaudados. 
 Devolución de los recursos a los futuros compradores con sus rendimientos, si 
el constructor no cumple con los requisitos establecidos en el contrato por el 
término fijado en el mismo. 
 
Si el constructor así lo requiere y con el fin de disminuir los costos de operación y 
administración, el contrato de preventas puede tener una segunda fase en la cual 
la Fiduciaria continúa haciendo el recaudo de los compradores, recibe los créditos 
individuales y en general, los demás recursos, efectuando los pagos a los 
proveedores, atendiendo el crédito (si lo hay), siempre y cuando se encuentren 
avalados por el Interventor del proyecto. 
 
La fiducia permite la realización de cualquier objetivo que se desee con el 
patrimonio que se constituye, es un instrumento amplio que se acomoda a las 
necesidades del fideicomitente y que sólo requiere capacidad de la sociedad 
fiduciaria para desarrollar el contrato. 
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5. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PREFACTIBILIDAD DE UN 
LOTE 
Tal como se definió en los capítulos anteriores mostrando los principales aspectos 
a considerar dentro de la factibilidad, legal, comercial, técnica y financiera, a 
continuación se presentan los principales puntos a considerar.  
 
5.1. FACTIBILIDAD LEGAL 
• Dirección del predio en estudio (calle, carrera, barrio, ciudad) 
• Ubicar el predio en estudio dentro de los planos del POT, en usos del suelo y 
aprovechamiento del suelo, en algunos casos estos podrían estar clasificados 
dentro de polígonos de área homogéneas. 
• Tener en cuenta las restricciones del POT de índole ambiental, conservación 
de patrimonio, proyectos de expansión viales, entre otros. 
• Determinación del tipo del suelo 
• Densidad (viv/ha) 
• Índice de construcción 
• Índice de ocupación 
• Determinación del área neta 
• Construcción de Equipamientos 
• Parqueadero Privados 
• Parqueadero Visitantes 
• Planes Parciales 
• Estudio de Títulos 
• Definición del anteproyecto a evaluar.  
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5.2. FACTIBILIDAD COMERCIAL 
• Definición del tipo de proyecto (vivienda multifamiliar, bifamiliar) 
• Determinación de costos totales del proyecto (costos directos, costos 
indirectos, costos financieros, costos de urbanismo, costo del lote). 
• Determinación del margen de utilidad. 
• Determinación del costo del metro cuadrado del proyecto. 
• Comparación del valor comercial con proyectos similares en la zona del 
proyecto. 
5.3. FACTIBILIDAD TECNICA 
Visita al lote en estudio y determinación de aspectos como: 
• Vías de Acceso 
• Topografía 
• Fuentes de aguas 
• Torres de energía 
• Forma geométrica del terreno. 
• Restricciones en altura. 
• Estudios especiales. 
• Solicitud de factibilidad de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía 
y gas). 
5.4. FACTIBILIDAD FINANCIERA 
La factibilidad financiera se tendrá en cuenta cuando se tenga definido el proyecto 
a  construir y se buscarán las diferentes alternativas de financiación del mismo. 
• Disponibilidad de Recursos Propios del Promotor 
• Posibles Inversionistas 
• Fuentes de Financiación 
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